ДИАГРАММА ГАНТА

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА	No-code конструктор чек-листов по кибергигиене
МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА	Осипова П.В.

НОМЕР ИСР	НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ	КУРАТОР	ДАТА НАЧАЛА	ДАТА ОКОНЧАНИЯ	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ	ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ
1	Инициация и планирование		01.09.26	01.10.26	30	0%
1.1	Изучение кейса, распределение ролей в команде	Осипова П.В.	01.09.26	05.09.26	5	0%
1.2	Создание Устава и паспорта проекта	Осипова П.В.	06.09.26	10.09.26	5	0%
1.3	Составление диаграммы Ганта и финансовой сметы	Осипова П.В.	11.09.26	15.09.26	5	0%
1.4	Создание Kanban-доски и ведение протоколов	Осипова П.В.	16.09.26	20.09.26	5	0%
1.5	Сбор требований и составление ТЗ	Осипова П.В.	21.09.26	01.10.26	11	0%
2	Аналитика и проектирование		02.10.26	14.10.26	13	0%
2.1	Написание User Stories с критериями приемки	Наконечный И.О.	02.10.26	05.10.26	4	0%
2.2	Построение карты пути пользователя	Наконечный И.О.	04.10.26	05.10.26	2	0%
2.3	Разработка кликабельного UI-прототипа (≥4 экрана)	Наконечный И.О.	06.10.26	10.10.26	5	0%
2.4	Схема архитектуры системы	Максименко О.М.	08.10.26	12.10.26	5	0%
2.5	Составление матрицы рисков (топ-5 с планом «Б»)	Максименко О.М.	11.10.26	14.10.26	4	0%
3	Разработка и тестирование		15.10.26	25.11.26	42	0%
3.1	Сборка no-code/AI прототипа (базовый интерфейс)	Матвиенко А.В.	15.10.26	20.10.26	6	0%
3.2	Реализация публикации по уникальной ссылке	Матвиенко А.В.	21.10.26	01.11.26	12	0%
3.3	Режим респондента: прохождение квиза и экран результ	Матвиенко А.В.	02.11.26	05.11.26	4	0%
3.4	Внедрение XSS-защиты (DOMPurify + валидация)	Максименко О.М. + Матвиенко А	06.11.26	10.11.26	5	0%
3.5	Составление и прогон тест-кейсов (5–10 шт.)	Максименко О.М.	08.11.26	12.11.26	5	0%
3.6	Оформление структурированного репозитория	Матвиенко А.В.	13.11.26	20.11.26	8	0%
3.7	Комплексное тестирование + финальная проверка	Вся команда	21.11.26	25.11.26	5	0%
4	Документация и сдача		26.11.26	05.12.26	10	0%
4.1	Сборка сводного отчета (по разделам из ТЗ)	Матвиенко А.В.	26.11.26	28.11.26	3	0%
4.2	Подготовка презентации (7 слайдов)	Осипова П.В.	27.11.26	28.11.26	2	0%
4.3	Финальная сдача проекта	Осипова П.В.	01.12.26	01.12.26	1	0%
4.4	Подготовка заявки на патент/грант	Осипова П.В.	02.12.26	05.12.26	4	0%