ДИАГРАММА ГАНТА

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА

НОМЕР ИСР	НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ
1	Инициация и планирование
1.1	Изучение кейса, распределение ролей в команде
1.2	Создание Устава и паспорта проекта
1.3	Составление диаграммы Ганта и финансовой сметы
1.4	Создание Kanban-доски и ведение протоколов
1.5	Сбор требований и составление ТЗ
2	Аналитика и проектирование
2.1	Написание User Stories с критериями приемки
2.2	Построение карты пути пользователя
2.3	Разработка кликабельного UI-прототипа (≥4 экрана)
2.4	Схема архитектуры системы
2.5	Составление матрицы рисков (топ-5 с планом «Б»)
3	Разработка и тестирование
3.1	Сборка no-code/AI прототипа (базовый интерфейс)
3.2	Реализация публикации по уникальной ссылке
3.3	Режим респондента: прохождение квиза и экран результа
3.4	Внедрение XSS-защиты (DOMPurify + валидация)
3.5	Составление и прогон тест-кейсов (5–10 шт.)
3.6	Оформление структурированного репозитория
3.7	Комплексное тестирование + финальная проверка
4	Документация и сдача
4.1	Сборка сводного отчета (по разделам из ТЗ)
4.2	Подготовка презентации (7 слайдов)
4.3	Финальная сдача проекта
4.4	Подготовка заявки на патент/грант

No-code конструктор чек-листов по кибергигиене

Осипова П.В.

КУРАТОР	ДАТА НАЧАЛА	ДАТА ОКОНЧАНИЯ	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
	01.09.26	01.10.26	30
Осипова П.В.	01.09.26	05.09.26	5
Осипова П.В.	06.09.26	10.09.26	5
Осипова П.В.	11.09.26	15.09.26	5
Осипова П.В.	16.09.26	20.09.26	5
Осипова П.В.	21.09.26	01.10.26	11
	02.10.26	14.10.26	13
Наконечный И.О.	02.10.26	05.10.26	4
Наконечный И.О.	04.10.26	05.10.26	2
Наконечный И.О.	06.10.26	10.10.26	5
Максименко О.М.	08.10.26	12.10.26	5
Максименко О.М.	11.10.26	14.10.26	4
	15.10.26	25.11.26	42
Матвиенко А.В.	15.10.26	20.10.26	6
Матвиенко А.В.	21.10.26	01.11.26	12
Матвиенко А.В.	02.11.26	05.11.26	4
Максименко О.М. + Матвиенко А.І	06.11.26	10.11.26	5
Максименко О.М.	08.11.26	12.11.26	5
Матвиенко А.В.	13.11.26	20.11.26	8
Вся команда	21.11.26	25.11.26	5
	26.11.26	05.12.26	10
Матвиенко А.В.	26.11.26	28.11.26	3
Осипова П.В.	27.11.26	28.11.26	2
Осипова П.В.	01.12.26	01.12.26	1
Осипова П.В.	02.12.26	05.12.26	4

ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ				
0%				
0%				
0%				
0%				
0%				
0%				
0%				
0%				
0%				
0%				
0%				
0%				
0%				
0%				
0%				
0%				
0%				
0%				
0%				
0%				
0%				
0%				
0%				

